Prestations	Délai prév	Planning des travaux du quai conteneurs																			
		mois 1				mois 2				mois 3				mois 4				mois 5			
Lancement des DICT	15j																				
Balisage / Reconnaissance des réseaux / Sondage	1j																				
Démolition / Nettoyage	1j																				
Décapage / Terrassement	5j																				
Empierrement phase 1	3j																				
Fondations et Murs	20j																				
Empierrement phase 2	3j																				
Dallage béton	8j																				
Séchage des dallages	15j																				
Bordures / Seuil d'entrée	2j																				
Reprise mur d'entrée	2j																				
Enrobés	2j																				
Portail / clôture / Signalisation	5j																				
Habillage bas de quai	2j																				
Habillage haut de quai	2j																				
Etablissement des DOE	2s																				
AOR	2s																				

ATLANCE