GAGNERAUD CONSTRUCTION

LE HAVRE MAINT-GO · 38 rue Paul Doumer · 76700 HARFLEUR

VILLE DU HAVRE
BP 51
76084 LE HAVRE CEDEX

HARFLEUR, le 17 juillet 2025

Facture N° : 25003664

.

Nos Réfs : 462330

N°du projet G71204_025 E481279

N° client : 5020948

MABC 2023-2027 Lot 1 Maçonnerie/ gros oeuvre/ terrassement

Marché 2024-71204 ACBC MACONNERIE **SIRET : 21760351300011**

Engagement chorus : E481279
Commande 2025- 069892-0000 Cimetière Sainte Marie 2025-35 Butonnage de confortement, réparation mur d'enceinte VS

Code	Désignation	Unité	Quantité	Prix	Montant
	ACTUALISATION				
ACTU	Actualisation 2025- 1.009		0,009	224 755,25	2 022,80
	TOTAL ACTUALISATION				**2 022,80**
100	**PREPARATION DE CHANTIER**				
103	**CANTONNEMENT**				
103.2	REFECTOIRE/VESTIAIRES	S	10,000	55,00	550,00
103.3	SANITAIRES	S	10,000	60,00	600,00
	TOTAL CANTONNEMENT				**1 150,00**
110	**ECHAFAUDAGES**				
111.1	FIXES	M²	25,000	41,00	1 025,00
112.1	FIXES	S	100,000	11,90	1 190,00
	TOTAL ECHAFAUDAGES				**2 215,00**
120	**NACELLE**				
122	ACCES JUSQU'A 17 Mht	J	23,000	220,00	5 060,00
	TOTAL NACELLE				**5 060,00**
130	**PROTECTION DES EXISTANTS**				
131	FOURNITURE ET POSE DE BACHE EN TOILE	M²	350,000	20,50	7 175,00
135	FOURNITURE ET POSE DE PLATELAGE DE GARANTIE : POUR LA PROTECTION D'OUVRAGES EXISTANTS CONTRE LA CHUTE DE MATERIAUX OU PROJECTION DE GRAVOIS	M²	350,000	60,00	21 000,00
	TOTAL PROTECTION DES EXISTANTS				**28 175,00**
	TOTAL PREPARATION DE CHANTIER				**36 600,00**
140	**MENUS OUVRAGES**				
144	**FEUILLURES OU TRANCHEES COMPRIS REBOUCHAGE ET RACCORDS (MATERIAU DUR)**				
146	SCELLEMENT CHIMIQUE (PRIX MOYEN)	U	750,000	5,80	4 350,00
	TOTAL FEUILLURES OU TRANCHEES COMPRIS REBOUCHAGE ET RACCORDS (MATERIAU DUR)				**4 350,00**
	TOTAL MENUS OUVRAGES				**4 350,00**
220	**STRUCTURE BETON ARME BETON N°3**				
221	**POUTRE**				
221.1	BETON N°3	M3	300,000	190,00	57 000,00
221.3	COFFRAGE SOIGNE	M2	600,000	45,00	27 000,00
	TOTAL POUTRE				**84 000,00**
227	**ACIER**				
227.1	ACIERS POUR TOUS TRAVAUX DE STRUCTURE BA CONFONDUS	KG	7.475,000	1,75	13 081,25
	TOTAL ACIER				**13 081,25**

Code	Désignation	Unité	Quantité	Prix	Montant
	TOTAL STRUCTURE BETON ARME BETON N°3				**97 081,25**
240	**MACONNERIE**				
243.7	**LINTEAU METALLIQUE**				
243.7.1	FER IPN OU UPN MOISE COMPRIS CALAGE, BOULONNAGE, REMPLISSAGE BETON ET HABILLAGE PAR TREILLIS POUR RECEVOIR UN ENDUIT	KG	4.500,000	8,00	36 000,00
243.7.2	FERS IPN, UPN, H, CORNIERE OU PLAT COMPRIS ASSEMBLAGE PAR SOUDURE OU BOULONNAGE	KG	4.500,000	7,00	31 500,00
	TOTAL LINTEAU METALLIQUE				**67 500,00**
	TOTAL MACONNERIE				**67 500,00**
400	**MAIN D'OEUVRE**				
401	MACON QUALIFIE TOUTES SPECIALITES	H	156,000	30,00	4 680,00
402	AIDE ET TERRASSIER	H	156,000	24,00	3 744,00
	TOTAL MAIN D'OEUVRE				**8 424,00**
440	**LOCATION D'ENGINS COMPRIS ALLER ET RETOUR**				
443	PELLE OU MICRO-ENGIN AVEC CHAUFFEUR	0.5J	20,000	255,00	5 100,00
444	CAMION AVEC CHAUFFEUR	0.5J	20,000	285,00	5 700,00
	TOTAL LOCATION D'ENGINS COMPRIS ALLER ET RETOUR				**10 800,00**

Total (HT) €	**226 778,05**
T.V.A 20,00 %	**45 355,61**
Total TTC €	**272 133,66**

Valeur en votre aimable règlement à 45 Jours net , échéance le 15/09/2025

Les paiements sont à envoyer à l'adresse suivante:
Gagneraud Construction - 38 rue Paul Dourmer - 76600 HARFLEUR

Références Bancaires Société Générales - Le Havre:
TITULAIRE DU COMPTE:
SAS GAGNERAUD CONSTRUCTION
DOMICILIATION AGENCE SOCIETE GENERALE LE HAVRE (01020)
Tél: 02 35 41 57 00

IDENTIFICATION INTERNATIONALE
IBAN:FR 76 30003 01020 00020890541 52 BIC-ADRESSE SWIFT: SOGEFRPP